LES FICHES PRATIQUES EUREKARTISAN

curckarkisan

Les étapes d'une rénovation
complete de maison

La checklist Eurékartisan pour organiser votre chantier dans le bon ordre

Une renovation compléete ne se resume pas a enchainer des travaux. Chaque intervention déepend souvent de la
precedente. Cette checklist aide a visualiser I'ordre geneéral, a anticiper les artisans et a limiter les reprises
inutiles.

LE CHANTIER EN UN COUP D'CEIL

° Diagnostic 6 Projet o Autorisations ° Dépose

o Réseaux G Isolation e Hors d'eau / air o Gros ceuvre

e Cloisons G Revétements ° Equipements a Réception

TROIS PRINCIPES POUR EVITER LES REPRISES

° Structure d'abord Q Protéger I'enveloppe e Réseaux avant fermeture

Stabilisez et assainissez le bati avant d'engager Mettez hors d'eau et hors d'air avant les travaux Validez les passages techniques avant cloisons,
I'aménagement intérieur. sensibles a I'humidité. plafonds et finitions.
ARETENIR

Cette chronologie constitue une trame générale. Certaines interventions peuvent se chevaucher ou changer d'ordre selon le bati, les choix techniques, les autorisations et
la coordination des entreprises.

Ordre indicatif : adaptez cette trame au batiment, au chantier et aux recommandations des professionnels intervenants.
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Etapes1a6

Préparer, sécuriser et protéger le batiment

Cochez I'étape lorsqu'elle est contrélée ou realisee, puis notez les points restant a traiter.

° Diagnostiquer I'état de la maison D

AVERIFIER / PREVOIR

Structure « toiture « charpente « murs ¢ planchers « humidite «
menuiseries - électricité « plomberie « chauffage « ventilation «
isolation

Ne commencez pas sans une vision globale de I'état du batiment.

PROFESSIONNELS

Entreprise générale, magon, couvreur, électricien, plombier, chauffagiste,
rénovation énergétique.

Note

o Vérifier les démarches administratives D

AVERIFIER / PREVOIR

Déclaration préalable « permis éventuel « régles locales « contraintes
du batiment « copropriéte « autorisations avant travaux

Les démarches dépendent de la nature des travaux et de la
localisation du bien.

PROFESSIONNELS

Service urbanisme, architecte ou maftre d'ceuvre selon la complexité du projet.

Note

e Traiter le gros ceuvre D

AVERIFIER / PREVOIR

Fondations « murs porteurs « ouvertures « poutres « planchers
magonneries - reprises structurelles

La maison doit étre stable et saine avant de poursuivre les
travaux intérieurs.

PROFESSIONNELS

Magon, entreprise de gros ceuvre, entreprise générale.

Note
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e Définir précisément le projet C]

AVERIFIER / PREVOIR

Distribution des pieces « ouvertures « cuisine - salle de bains «
chauffage - isolation « ventilation « equipements - finitions « budget
« planning

Une modification tardive du plan peut provoquer des reprises sur
plusieurs métiers.

PROFESSIONNELS

Selon le projet : architecte, maitre d'ceuvre, entreprise générale et artisans
concernés.

Note :

° Déposer, curer et démolir C]

AVERIFIER / PREVOIR

Anciens revétements - sanitaires « cuisine « cloisons « faux plafonds
- réseaux inutilisés « eléments a supprimer

N'intervenez jamais sur un élément structurel sans avoir
identifié sa fonction.

PROFESSIONNELS

Entreprise de démolition, magon, entreprise générale.

Note :

e Mettre hors d'eau et hors d'air C]

AVERIFIER / PREVOIR

Toiture « charpente « étanchéite « fenétres « portes extérieures «
reprises de fagade si necessaires

Protégez durablement I'intérieur avant les travaux sensibles a
I'humidité.

PROFESSIONNELS

Charpentier, couvreur, étancheur, menuisier.

Note :

Ordre indicatif : adaptez cette trame au batiment, au chantier et aux recommandations des professionnels intervenants.
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Etapes 7412

Equiper, aménager et réceptionner

Cochez I'étape lorsqu'elle est contrélée ou realisee, puis notez les points restant a traiter.

0 Isoler et prévoir la ventilation

AVERIFIER / PREVOIR

Toiture « murs « planchers « menuiseries « étanchéité al'air «
ventilation

Isolation, ventilation et chauffage doivent étre pensés
ensemble.

PROFESSIONNELS

Spécialiste isolation, fagadier, rénovation énergétique, installateur ventilation.

Note

e Poser cloisons, doublages et plafonds D

AVERIFIER / PREVOIR

Cloisons « doublages « plafonds « gaines techniques - réservations
« renforts pour équipements suspendus

Validez I'emplacement des réseaux et renforts avant fermeture.

PROFESSIONNELS
Plaquiste, platrier, entreprise d'aménagement intérieur.

Note

° Installer les équipements définitifs D

AVERIFIER / PREVOIR

Cuisine - salle de bains - sanitaires « luminaires - appareillage
electrique - radiateurs « meubles « equipements techniques

Les équipements visibles interviennent généralement en fin de
chantier.

PROFESSIONNELS
Cuisiniste, agenceur, plombier, électricien, chauffagiste.

Note
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D ° Installer ou rénover les réseaux C]

AVERIFIER / PREVOIR

Electricité : tableau, circuits, prises, éclairage, réseau, domotique
Plomberie : arrivées, évacuations, sanitaires, cuisine
Chauffage / ventilation : générateur, emetteurs, VMC

Anticipez tous les réseaux avant de fermer murs et plafonds.

PROFESSIONNELS

Electricien, plombier, chauffagiste, installateur ventilation.

Note :

0 Préparer et poser les revétements C]

AVERIFIER / PREVOIR

Ragréage « chape - carrelage « parquet « sols souples « enduits «
peinture

Ne réalisez pas les finitions trop t6t si d'autres métiers doivent
encore intervenir.

PROFESSIONNELS

Chapiste, carreleur, solier, parqueteur, peintre.

Note :

e Controler et réceptionner les travaux C]

AVERIFIER / PREVOIR

Tester « contréler les finitions « vérifier portes et fenétres « noter les
réserves - récupérer factures, notices, garanties et attestations

Le départ des artisans ne signifie pas automatiquement que tout
est terminé.

PROFESSIONNELS

Maitre d'ceuvre, entreprise générale et chaque entreprise intervenante.

Note :

Ordre indicatif : adaptez cette trame au batiment, au chantier et aux recommandations des professionnels intervenants.
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Piloter et suivre mon chantier Coordination « suivi » réception

POINTS DE VIGILANCE

® Finitions lancées avant les travaux techniques ® Revétements posés trop tot

® Chauffage choisiavant I'étude de I'isolation ® Delais de matériaux non anticipés

o Distribution des piéces modifiée trop tard ® Artisans mobilisés sans coordination

® Passages de réseaux oubliés ® Travaux cachés aprés dépose sous-estimes

Une bonne coordination évite une grande partie des reprises, retards et incompréhensions.

MON CHANTIER
ETAPE ARTISAN / ENTREPRISE DEVIS DATE PREVUE TERMINE
Diagnostic D D
Gros ceuvre

Toiture / menuiseries
Isolation

Electricité

Plomberie

Chauffage / ventilation
Cloisons

Sols / peinture

Equipements

OO00OO0OO0O0OO0O0O0OOO
OO00OO0OO0O0OO0O0O0OOO

Reception

QUELS ARTISANS POUR QUELLE ETAPE ?

Construction générale « Magonnerie « Charpente / couverture « Fagade / Electricité / domotique + Platrerie « Sols + Peinture « Cuisine / salle de bains /
isolation « Plomberie « Chauffage agencement

Retrouvez toutes les spécialités sur eurekartisan.com/artisans/

Besoin des bons artisans pour votre rénovation ?

Retrouvez les professionnels correspondant aux etapes de votre chantier. VOIR LES ARTISANS

Eurékartisan — é voila le travail !

Pour aller plus loin : France Rénov' — Service-Public.fr

Ordre indicatif : adaptez cette trame au batiment, au chantier et aux recommandations des professionnels intervenants
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